



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 23/C012D - PSB, PAE E LAUDO BARRAGEM LOMBA
DO SABÃO

30/06/2023

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1. PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM	150.029,11	25.004,85	16,67%	25.004,85	16,67%	25.004,85	16,67%	25.004,85	16,67%	25.004,85	16,67%	25.004,85	16,67%
2. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA	183.767,27	30.627,88	16,67%	30.627,88	16,67%	30.627,88	16,67%	30.627,88	16,67%	30.627,88	16,67%	30.627,88	16,67%
3. LAUDE DE ESTABILIDADE E INDICAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO E CONTROLE	192.292,70	32.048,78	16,67%	32.048,78	16,67%	32.048,78	16,67%	32.048,78	16,67%	32.048,78	16,67%	32.048,78	16,67%
TOTAL - MÊS	526.089,08	87.681,53	16,65%	87.681,51	16,67%	87.681,51	16,67%	87.681,51	16,67%	87.681,51	16,67%	87.681,51	16,67%
TOTAL - ACUMULADO		87.681,53	16,65%	175.363,04	33,32%	263.044,55	49,99%	350.726,06	66,66%	438.407,57	83,33%	526.089,08	100,00%